SIO 1 SEMESTRE 2 ATELIER DE PROFESSIONNALISATION MME.LEGRAND

Maison des Ligues

MISSION 4 GESTION DU PROJET RÉSERVATION DES SALLES

Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
Mission 3	20/02/2025	28/03/2025
Base de données	20/02/2025	25/02/2025
Developpement d'application (résérv...	20/02/2025	25/02/2025
Mise en place des DCP	26/02/2025	28/02/2025
Mentions légales	28/02/2025	05/03/2025
Architecture du site	03/03/2025	05/03/2025
Autorisations/Accès des utilisateurs	05/03/2025	06/03/2025
Respect du RGPD	07/03/2025	11/03/2025
Sécurisation des événements	11/03/2025	12/03/2025
Protections du nom de salles	11/03/2025	18/03/2025
Administration du système	17/03/2025	26/03/2025
Hébéregement	20/03/2025	28/03/2025



Descriptifs	Valeur
Hub proxy de sécurité	30€
Potentiel achat de matériels	100€
Sauvegarde du site Internet	20€
VPN de sécurisation	5€/mois = 60€/an
Mains d'œuvres, forfait	600€
Nom de domaine	100€
Hébergement OVH	140€/an
Forfait de maintenance	600€/an
Total en €	**1550€**

Validation :

Prestataire : Julien REIS, Nadir BERRAMDANE

Date : 08/04/2025

Signature :

Clients : Associations, Ligue sportive, Comité.R

Date : 08/04/2025